



Plan de travail annuel 2014

Renforcement des Capacités de l'Assemblée nationale en prévention des crises et de coordination - Année 2014

Projet:

Pays : TOGO

Résultat(s) de l'UNDAF :

A l'horizon 2018, les capacités des institutions et acteurs à l'échelle nationale et locale sont améliorées pour la réduction des inégalités, la modernisation de l'Etat, la consolidation de la paix, de la démocratie et la promotion des droits de l'homme

Produit(s) attendu(s) du CP :

(Lié(s) à l'intervention et extraits du CPAP)

Le Parlement participe à la promotion de la démocratie et de l'Etat de droit

Partenaire de réalisation :

Assemblée Nationale

Autres partenaires :

Assemblée Nationale, PNUD

Texte explicatif

Le présent plan de travail annuel (PTA) s'inscrit dans le cadre de l'accompagnement du PNUD à la mise oeuvre de la stratégie de renforcement des capacités de l'institution parlementaire togolaise amorcé depuis 2008. La contribution du PNUD relève des objectifs du Cadre de l'Assistance des Nations Unies pour le Développement (UNDAF 2014-2018), du Plan d'Action du Programme Pays (PAPP 2014-2018) et de la Stratégie de Croissance Accélérée et de Promotion de l'Emploi (SCAPE 2013-2017).

Le PTA 2014 a pour objectifs de consolider les acquis et de poursuivre le renforcement des capacités du Parlement à jouer son rôle de contrôle, de représentation et de prévention des conflits. Il permettra de : (i) renforcer les capacités des parlementaires et les assistants parlementaires dans la rédaction des textes de lois, des amendements écrits ; (ii) appuyer les assistants parlementaires dans la lecture et l'examen des lois et règlements ; (iii) outiller les parlementaires en vue de leur pleine implication dans le processus de l'infrastructure durable pour la paix notamment les activités de prévention des conflits et de la violence axée sur le genre ainsi que des activités de plaidoyer en période électorale. Dans un contexte de nouvelle législature (élections législatives de juillet 2013 renouvelant le Parlement), l'enjeu est d'outiller les nouveaux élus et de capitaliser les actions passées de manière participative. La mise en oeuvre financière est assurée par le reliquat DGTTF de l'exécution budgétaire de 2013 auquel viennent s'ajouter des fonds TRAC et BCPR.

Le présent Plan de travail annuel (PTA) 2014 est mis en oeuvre selon la modalité NEX.

Période du Programme : 2014 - 2018

Composante du Programme : Gouvernance démocratique

Titre de l'intervention : Renforcement des Capacités de l'Assemblée nationale en prévention

des crises et de coordination

Code budgétaire : 00077642

Durée : 1 an

Budget estimatif sur une base de 12 mois :

Ressources totales allouées: **178 350 USD**

Budget ordinaire (TRAC) : 112 350 USD

Autres sources

DGTTF : 51 000 USD

PNUD/BCPR : 15 000 USD

Partie du budget non financée : _____

Approuvé (Partenaire de réalisation) :



M. Dama DRAMANI

Président de l'Assemblée Nationale

Approuvé (PNUD) :



Mme Khardiata LO N'DIAYE

Représentante Résidente

07. AVR 2014

Plan de travail annuel

PRODUITS ESCOMPTES	ACTIVITES PLANIFIEES	AGENDA				PARTIES RESPONSABLES	BUDGET PREVU		
		T1	T2	T3	T4		Source de Financement	Code Budgétaire et Description	Montant \$ US
Données de base, Indicateurs et cibles annuelles associées	Lancer les résultats d'activités et les actions pour les réaliser								
Produit 1 : Le Parlement participe à la promotion de la démocratie et à l'Etat de droit	1. Les députés et les assistants parlementaires sont formés à la rédaction des textes de loi et aux amendements écrits								
Indicateur1: Accroissement annuel des amendements écrits soumis par les parlementaires sur les projets de loi; Base: 0; Cible 2014: 10%	Organiser un atelier de formation des parlementaires sur la législation, le droit d'amendement et la constitutionnalité des lois								
Indicateur 2: Proportion de Lois de règlement votées par rapport aux projets reçus du gouvernement. Base ND: ; cible 2014: 10%	2. Les parlementaires et les assistants parlementaires sont formés à la lecture et à l'examen des lois de règlements								
Indicateur 3: T aux annuel de projets de lois votés par rapport aux textes de lois reçus; Base ND: Cible 2014: 30%	Organiser un atelier de formation des parlementaires sur la lecture et l'examen des lois de règlement								
Produit 2: Les institutions mettant en oeuvre les recommandations de la CVJR et des organes et traités	Organiser des voyages d'études du staff de l'AN en charge de la CABAN								
Produit 3: Les parlementaires sont mieux outillés en vue de leur pleine implication à l'infrastructure durable pour la paix	Organiser un atelier d'appropriation de la SCAPE et des OMD (2015) et post OMD								
Produit 3: Les parlementaires sont mieux outillés en vue de leur pleine implication à l'infrastructure durable pour la paix	Organiser des visites d'échanges des femmes parlementaires dans une Assemblée sœur de la sous région								
Produit 3: Les parlementaires sont mieux outillés en vue de leur pleine implication à l'infrastructure durable pour la paix	Organisation d'un atelier de formation des parlementaires sur la prévention et la médiation des conflits et l'infrastructure Durable de la Paix								

Indicateur: Proportion des recommandations de la CIJ/R mises en œuvre. Base 4%. Cible 2014: 10%

Organisation d'un atelier de formation sur le genre et la prévention des conflits avec le caucus des femmes parlementaires			x		PNUD-AN	DGTTF	75700 –Training, Workshops & Conf	15 000
Appui au caucus des femmes dans les activités de plaidoyer pendant les élections				x	PNUD-AN	TRAC	72100-Contractual Services compans, 75700-Actions de sensibilisation	18 000
Total Activités sur TRAC								105 000
La communication, le suivi évaluation et la gestion opérationnelle du projet sont assurés (7% du TRAC)						TRAC	74200 Audio-visuel	7 350
TOTAL TRAC								112 350
TOTAL BCPR								15 000
TOTAL DGTF								51 000
TOTAL GENERAL								178 350

for

Outil de suivi du Plan de travail annuel (AWP)

Composante du CP : Gouvernance pour l'accélération de la croissance inclusive (GOPAC)

Partenaire de réalisation : Assemblée Nationale

Année_2014 _____

PRODUITS DU CP ATTENDUS ET indicateurs, y compris les objectifs annuels	ACTIVITÉS PLANIFIÉES <i>Dresser la liste de toutes les activités, y compris de suivi et évaluation, qui seront entreprises durant l'année pour réaliser les produits du CP énoncés</i>	DÉPENSES <i>Dresser la liste des dépenses effectives pour chacune des activités achevées</i>	RÉSULTATS DES ACTIVITÉS <i>Pour chaque activité, énoncer ses résultats</i>	PROGRES VERS LA REALISATION DES PRODUITS DU CP En utilisant les données relatives aux cibles annuelles de chaque indicateur, énoncer le progrès effectué vers la réalisation des produits du CP. S'il y a lieu, faire des observations concernant les facteurs qui ont facilité et/ou contrarié l'obtention des résultats, à savoir notamment sur les points suivants : - Les risques et hypothèses identifiés dans le S&E du CP se sont-ils matérialisés ou de nouveaux risques ont-ils surgi? - Des facteurs internes, tels que le choix du moment où sont apparus les produits et activités, la qualité des produits et services, la coordination et/ou d'autres problèmes de gestion
Produit 1 : Le Parlement participe à la promotion de la démocratie et à l'Etat de droit Indicateur 1: Accroissement annuel des amendements écrits soumis par les parlementaires sur les projets de loi; Base: 0 ; Cible 2014: 10% Indicateur 2: Proportion de Lois de règlement votées par rapport aux projets reçus du gouvernement. Base ND: ; cible 2014: 10%. Indicateur 3: Taux annuel de projets de lois votés par rapport aux textes de lois reçus; Base ND: Cible 2014: 30%	Organiser un atelier de formation des parlementaires sur la législation, le droit d'amendement et la constitutionnalité des lois Organiser un atelier de formation des parlementaires sur la législation, le droit d'amendement et la constitutionnalité des lois Organiser un atelier de formation des assistants parlementaires sur la législation, le droit d'amendement et la constitutionnalité des lois Organiser un atelier de formation des parlementaires sur la lecture et l'examen des lois de règlement Organiser la formation du staff de l'AN en charge de la CABAN en analyse budgétaire et finances publiques Organiser des voyages d'études du staff de l'AN en charge de la CABAN Organiser un atelier d'appropriation de la SCAPE et des OMD (2015) et post OMD Organiser de visites décharges des femmes parlementaires dans une Assemblée sœur de la sous région			

Produit 2: Les institutions mettant en œuvre les recommandations de la CVJR et des organes et traités contribuent à une infrastructure pérenne pour la paix.

Indicateur: Proportion des recommandations de la CVJR mises en œuvre. Base 4%. Cible 2014: 10%

	<p>Organisation d'un atelier de formation des parlementaires sur la prévention et la médiation des conflits et l'Infrastructure Durable de la Paix</p>			
	<p>Organisation d'un atelier de formation sur le genre et la prévention des conflits avec le caucus des femmes parlementaires</p>			
	<p>Appui au caucus des femmes dans les activités de plaidoyer pendant les élections</p>			
	<p>Communication, suivi-évaluation, gestion opérationnelle</p>			

For