
QPR/QOR Enero – Marzo 2018
**“Apoyo a las iniciativas de la sociedad civil y de la comunidad para generar
beneficios ambientales globales mediante subvenciones y microcréditos
en la Ecorregión Mediterránea de Chile”**
Proyecto N° 88249

Description (150 words):

Durante el período enero – marzo 2018 las principales actividades realizadas han sido: (1) Proceso de evaluación y selección de territorios y Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) de las regiones de O'Higgins, Maule y Biobío para el desarrollo de nuevas iniciativas a escala territorial (IET) y proyectos comunitarios; (2) Reuniones del Comité Directivo de Socios (CDS) para presentación informe de gestión 2017 y validación de metodología de evaluación de territorios (30 de enero 2018) y validación de territorios seleccionados (07 de marzo 2018): Constitución-Curepto, San Nicolás-Ninhue, y Pumanque-Lolol; (3) Reuniones con equipos regionales de las SEREMI de Medio Ambiente (05 y 06 de marzo 2018) en Rancagua, Concepción y Talca, para validación regional de territorios seleccionados; (4) Puesta en marcha del Acuerdo de Subsidio PNUD – Agrupación de Turismo Social Cultural Rural de Puchuncaví para el proceso de planificación participativa y acompañamiento de proyectos comunitarios para la conservación de biodiversidad y suelos en Puchuncaví – Quintero; (5) Apoyo técnico al proceso de planificación y ordenamiento predial participativo en la Comunidad Agrícola de Alhué mediante 4 talleres (20 enero, 03 febrero, 10 marzo y 24 marzo); (6) Seguimiento a proyectos comunitarios piloto en Vega de Salas – El Culmen, Pedregoso, Pejerrey – Carrizal, Ránquil-Quillón-Florida y Coltauco; (7) Elaboración de Revisión Sustantiva (RS) y revisión por parte de MMA, PNUD y RTA.

Delivery Rate:

| | |
|--|-----------|
| 1. Annual Budget for current calendar year: | 1,272,287 |
| 2. Budget expenditures to date (marzo 2018): | 45,103.71 |
| 3. Delivery rate (budget expenditure/annual budget): | 3.5% |

Prepared by:

Fernando Valenzuela V., Coordinador Nacional

Kairusam Rodríguez G., Asistente Administrativa y Financiera



Fernando Valenzuela V.

Project Coordinator