

6/12/2019



UN Development Programme

Haiti - Port-au-Prince

Project: 00078703
Project Title: Participation du PNUD au projet pilote
" Sites et Service
Start Year: 2014
End Year: 2020

Implementing Partner: UNDP

Responsible Parties: UNDP

Revision Type: General Revision 8

Budget (US\$) as of Last Revision on 06-December-2019

Donor	Fund	Amount
CHI	30000 Programme Cost Sharing	1,688,289.48
Total Budget (2019 and Beyond)		1,688,289.48
Total Utilization (2018 and Prior)		103,451.56
Project Total		1,791,740.94
Unprogrammed/Unfunded		0.00

Project Description:

Cette révision a été initiée afin de reporter la somme de \$1,630,000.00 du budget 2019 sur l'année 2020 pour la construction du bloc sanitaire. Ainsi le budget de 2019 est réduit à \$58,289.48 et celui de 2020 est passé à \$1,630,000.00

PID 00078703 :

Année	Révision G07	Variation	Révision G08
2019	\$1,688,289.48	(1,630,000.00)	58,289.48
2020	0.00	1,630,000.00	1,630,000.00

Agreed by:

Stéphanie Ziebell, D.R.R

Agreed by:

Agreed by:

Agreed by:



Annual Work Plan

Haiti - Port-au-Prince

Project: 00078703
 Project Title: Participation du PNUD au projet pilote " Sites et Servic
 Year: 2019
 Report Date: 6/12/2019

Output	Key Activités	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US\$
00068811 Sites et Services	Appui Technique	1/1/2014	31/12/2020	UNDP	30000	CHI	71800 Contractual Services-Imp Parth	20,742.82
				UNDP	30000	CHI	75100 Facilities & Administration	1,354.68
	Bloc sanitaire	1/1/2014	31/12/2020	UNDP	30000	CHI	75100 Facilities & Administration	2,533.30
				UNDP	30000	CHI	72100 Contractual Services-Companies	33,658.68
TOTAL								58,289.48
GRAND TOTAL								58,289.48



Annual Work Plan

Haiti - Port-au-Prince

Project: 00078703
 Project Title: Participation du PNUD au projet pilote " Sites et Servic
 Year: 2020

Report Date: 6/12/2019

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US\$
00088811 Sites et Services	Appui Technique	1/1/2014	31/12/2020	UNDP	30000	CHI	Contractual Services-Imp Partn	33,707.81
				UNDP	30000	CHI	Facilities & Administration	2,743.67
	Bloc sanitaire	1/1/2014	31/12/2020	UNDP	30000	CHI	Contractual Services - Individ	30,000.00
				UNDP	30000	CHI	Facilities & Administration	111,548.52
				UNDP	30000	CHI	Contractual Services-Companies	1,452,000.00
TOTAL								
1,630,000.00								
GRAND TOTAL								
1,630,000.00								



Haïti

Feuille de route

Visas pour la signature des accords, rapports, plans de travail, CDR et révisions budgétaires

Date : 6 decembre 2019

Titre du Document :	Revision Budgetaire
No et Titre de l'Award:	78703, Sites et Services;
No et Titre du Projet :	88811, Sites et Services;

	Prénom et Nom	Fonction	Visa
PROJET	Marc Joanis Cupidon	Chargé de projet	<i>bug</i>
PROGRAMME	Judeline Dorismé	Associée de Programme	<i>[Signature]</i>
	Marie Pascale Francois	Specialiste de Programme	<i>[Signature]</i>
MSU	Magalie Richard	Associée de Programme	<i>[Signature]</i> 7/6/12/2019
	Monique Pierre-Antoine		<i>[Signature]</i> 6/12/19
FINANCES (seulement pour les rapports financiers)			
MANAGEMENT			
Commentaires :			

No Projet :	00078703
Titre Projet :	Sites et Services
No Output :	00088811
Titre Output :	Sites et Services

Date révision budgétaire :

6-Dec-19

Année 2019		
Révision postée en Atlas	Augmentation /Diminution	Nouvelle Révision
Révision # 7		Révision # 8

Année 2020		
Révision postée en Atlas	Augmentation /Diminution	Nouvelle Révision
Révision # 7		Révision # 8

Grand Total		
Révision postée en Atlas	Augmentation /Diminution	Nouvelle Révision
Révision # 1		Révision # 2

PRODUIT

Sites et Services
Titre de l'activité

Activity1	Bloc Sanitaire	1,629,740.52	(1,593,548.54)	36,191.98
Activity2	Appui Techniques	58,548.96	(36,451.46)	22,097.50

-	1,593,548.52	1,593,548.52
-	36,451.48	36,451.48

-	-	36,191.98
-	-	22,097.50

1,688,289.48	(1,630,000.00)	58,289.48
--------------	----------------	-----------

-	1,630,000.00	1,630,000.00
---	--------------	--------------

-	-	58,289.48
---	---	-----------

Total

No Projet :	00078703;
Titre Projet :	Sites et Services
No Output :	00088811;
Titre Output :	Sites et Services

Date révision budgétaire :

6-Dec-19

PRODUIT	Sites et Services		
	Code Bailleur	Titre du bailleur	Code Fonds
00082	CHI		30000
			UNDP

Année 2019			
Révision postée en Atlas	Augmentation /Diminution	Nouvelle Révision	
Révision # 7		Révision # 8	
1,688,289.48	(1,630,000.00)	58,289.48	
1,688,289.48	(1,630,000.00)	58,289.48	

Année 2020			
Révision postée en Atlas	Augmentation /Diminution	Nouvelle Révision	
Révision # 4		Révision # 5	
-	1,630,000.00	1,630,000.00	
-	1,630,000.00	1,630,000.00	

Grand Total			
Révision postée en Atlas	Augmentation /Diminution	Nouvelle Révision	
Révision # 1		Révision # 2	
1,688,289.48	-	1,688,289.48	
1,688,289.48	-	1,688,289.48	



Year	2019			
Business Unit	HT110 - Haiti			
Project/s	'00078703'			
Budget Department				

Project	Output	Fund	Donor	Current Yr. Available Resources for Spending				Approved Budgets			Current Year Activity and Balances					Outstanding Contributions		
				ASL	Opening Cash Balance	Revenue Collected	Total	Current Year	Future Years	Total	Commitments	Expenses + full asset cost	Outstanding NEX Advances	Project Advances	Budget Balance	Resource Balance	Past Due	Future Due
00078703	00068811	30000	00082	a	b	c	d=a+b+c	e	f	g=e+f	h	i	j	k	l=e-h-i	m=d-h-i-k		
					0	1,707,580	0	1,688,290	0	1,688,290	400	52,983	0	0	1,634,907	1,634,197	0	0
Total for Project 00078703					0	1,707,580	0	1,688,290	0	1,688,290	400	52,983	0	0	1,634,907	1,634,197	0	0
TOTAL					0	1,707,580	0	1,688,290	0	1,688,290	400	52,983	0	0	1,634,907	1,634,197	0	0

4/10/2018



UN Development Programme Haiti - Port-au-Prince

Award ID : 00078703
Award Title: Participation du PNUD au projet pilote "
Sites et Services
Start Year: 2014
End Year: 2018
Implementing Partner
(Executing Agency): UNDP

Budget (US\$) as of Last Revision on 04-October-2018

Donor	Fund	Amount
CHI	30000 Programme Cost Sharing	1,791,740.94
Total Budget (2018 and Beyond)		1,791,740.94
Total Expenditure (2017 and Prior)		0.00
Award Total		1,791,740.94
Unprogrammed/Unfunded		0.00

Responsible Party
(Implementing Agent): UNDP

Revision Type: General Revision 7

Brief Description :

Cette révision a été initiée pour reporter \$1,688,289.50 du budget 2018 sur 2019 pour la construction du bloc sanitaire.
Ainsi le budget de 2018 qui était de \$1,791,741.00 est passé à \$103,451.50
Et le budget de 2019 qui était à zéro est passé à \$1,688,289.50

PID 00078703 :	Année	Révision G06	Variation	Révision G07
	2018	\$1,791,740.94	(1,688,289.48)	103,451.46
	2019	0.00	1,688,289.48	1,688,289.48

Agreed by: Yvonne Helle, Country Director

Agreed by:

Agreed by:

Agreed by:



Annual Work Plan

Haiti - Port-au-Prince

Project: 00078703

Project Title: Participation du PNUD au projet pilote " Sites et Servic

Year: 2018

Report Date: 4/10/2018

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US\$
00088811 Sites et Services	Appui Technique	1/1/2014	31/12/2019	UNDP	30000	CHI	75100 Facilities & Administration	7,243.36
				UNDP	30000	CHI	64300 Staff Mgmt Costs - IP Staff	5,000.00
				UNDP	30000	CHI	71800 Contractual Services-Imp Parth	76,000.00
				UNDP	30000	CHI	72500 Supplies	542.00
				UNDP	30000	CHI	71400 Contractual Services - Individ	4,000.00
	Bloc sanitaire	1/1/2014	31/12/2019	UNDP	30000	CHI	74500 Miscellaneous Expenses	5,000.00
				UNDP	30000	CHI	71300 Local Consultants	2,250.00
				UNDP	30000	CHI	71400 Contractual Services - Individ	2,738.00
				UNDP	30000	CHI	75100 Facilities & Administration	419.71
				UNDP	30000	CHI	72100 Contractual Services-Companie	0.39
				30000	CHI	72500 Supplies	258.00	
TOTAL								103,451.46
GRAND TOTAL								103,451.46



Annual Work Plan

Haiti - Port-au-Prince

Report Date: 4/10/2018

Project: 00078703

Project Title: Participation du PNUD au projet pilote " Sites et Servic

Year: 2019

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US\$
00088811 Sites et Services	Appui Technique	1/1/2014	31/12/2019	UNDP	30000	CHI	75100 Facilities & Administration	4,336.96
			UNDP		30000	CHI	71800 Contractual Services-imp Partn	54,212.00
	Bloc sanitaire	1/1/2014	31/12/2019	UNDP	30000	CHI	75100 Facilities & Administration	120,721.52
			UNDP		30000	CHI	72100 Contractual Services-Companies	1,509,019.00
TOTAL								1,688,289.48
GRAND TOTAL								1,688,289.48

No Projet :	78703
Titre Projet :	Sites And Services
No Output :	88811
Titre Output :	Sites & Services

e révision budgétaire :

Code Bailleur	Titre du bailleur	Code Fonds	Titre du Fonds	Année 2018		
				Révision portée en Atlas	Augmentation /Diminution	Nouvelle Révision
82	Malta	30000	Programme Cont-Sharing	51,791,740.94	1,688,289.48	51,03,451.46
12	UNDP	4800	UNDP	\$1,791,740.94	103,451.46	\$1,03,451.46

Année 2019		
Révision portée en Atlas	Augmentation /Diminution	Nouvelle Révision
1,688,289.48	-	1,688,289.48
103,451.46	-	1,688,289.48

Année 2020		
Révision portée en Atlas	Augmentation /Diminution	Nouvelle Révision
-	-	-
-	-	-

Total Contribution		
Révision portée en Atlas	Augmentation /Diminution	Nouvelle Révision
\$1,791,740.94	-	\$1,791,740.94
\$1,791,740.94	-	\$1,791,740.94

No Projet :	0078703
Titre Projet :	Sites And Services
No Output :	8811
Titre Output :	Sites And Services

Date révision budgétaire :

04 Octobre 2018

Année 2018		
Révision portée en Atlas	Augmentation / Diminution	Nouvelle Révision
Révision à 006		Révision à 007

Année 2019		
Révision portée en Atlas	Augmentation / Diminution	Nouvelle Révision
Révision à 006		Révision à 007

Année 2020		
Révision portée en Atlas	Augmentation / Diminution	Nouvelle Révision
Révision à 006		Révision à 007

Grand Total		
Révision portée en Atlas	Augmentation / Diminution	Nouvelle Révision
Révision à 006		Révision à 007

PRODUIT 1 *Formes Entrepreneurs*

Titre de l'activité

Activity 1	00534010	1,791,740.94	(1,286,074.84)	5,666.10
Activity 2	Economic Empowerment	-	97,785.36	97,785.36
Activity 3	Enabling Environments	-	-	-

-	1,839,740.52	1,839,740.52
-	58,548.96	58,548.96
-	-	-

-	-	-
-	-	-
-	-	-

1,791,740.94	(156,334.32)	1,635,406.62
-	156,334.32	156,334.32
-	-	-

1,791,740.94	(1,634,289.48)	157,451.46
--------------	----------------	------------

-	1,639,289.44	1,639,289.44
---	--------------	--------------

-	-	-
---	---	---

1,791,740.94	(10.00)	1,791,740.94
--------------	---------	--------------

Total

Project Resource Overview

Page 1 of 2
Run Time: 04-10-2018 19:10:20



UN Development Programme
Report ID: UNPRORES

Year	2018
Business Unit	HTI10 - Haiti
Projects	00078703
Budget Department	

Project	Output	Fund	Donor	Current Yr Available Resources for Spending				Approved Budgets			Current Year Activity and Balances				Outstanding Contributions		
				ASL	Opening Cash Balance	Revenue Collected	Total	Current Year	Future Years	Total	Commitments	Expenses + full asset cost	Outstanding NEX Advances	Project Advances	Budget Balance	Resource Balance	Future Due
00078703	00098911	30009	00042	a	b	c	d=a+b+c	e	f	g=a+f	h	i	j	k	l=e-h-i-m=d-h-i-j-k		
				0	1,792,420	0	1,792,420	1,791,741	0	1,791,741	0	90,316	0	0	1,701,425	1,702,103	0
Total for Project 00078703				0	1,792,420	0	1,792,420	1,791,741	0	1,791,741	0	90,316	0	0	1,701,425	1,702,103	0
TOTAL				0	1,792,420	0	1,792,420	1,791,741	0	1,791,741	0	90,316	0	0	1,701,425	1,702,103	0



Haïti

Feuille de route

Visas pour la signature des accords, rapports, plans de travail et révisions budgétaires

Date : 4 Octobre 2018

Titre du Document :	Révision Budgétaire
No et Titre de l'Award:	78703
No et Titre du Projet :	00088811- Sites And Services

	Prénom et Nom	Fonction	Visa
PROJET:	<i>pour</i> Nocoletta Ghisu	Chef de Projet	<i>M. Claris</i>
PROGRAMME	Arnaud Comolet Rachelle Lhérisse	Chef Unité Associate Programme	<i>[Signature]</i>
MSU Finances	<i>Magalie Richard</i>	<i>Rep. Invité</i>	<i>se 04/10/2018</i>
MANAGEMENT	<i>Youssef Pierre-Antoine</i>		<i>4/10/2018</i>
Commentaires :			