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Ref: UNDP-TUR-20180410-
Konu: “OSB’'lerde Teknoloji Kullamminin lyilestirilmesine Yénelik Model

Gelistirme Projesi” kapsaminda Biitge Artinmsiz Proje Siiresi Uzatimi

Sayin Oztark

Bildiginiz GOzere, “OSB'lerde Teknoloji Kullaniminin lyilestirimesine Yénelik Model Geligtirme
Projesi” Kalkinma Bakanhdi'nin destekleri ile, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakani§ ve Birlesmis
Milletler Kalkinma Programi (UNDP) is birligiyle bagariyla yoritiimekte ve uygulanmaktadir.

Bu resmi yazi araciidiyla Proje YUrOtme Kurulu tarafinca alinan proje siresinin uzatimi karan ve
bu kapsamda dizenlenmis Cok Yilh Calisma Plami resmi yaziya ek olarak bilginize
sunuimaktadir.

Bu kapsamda, 01.05.2018 olan proje uygulama bitig tarihinin 31.12.2018 olarak yeniden
dizenlenmesi igin en yakin musaitlik durumunuzda ekte bulunan uzatma paketini inceleyip
imzalamaniz) ve tim belgelerin birer kopyasim UNDP'ye geri gondermenizi arz ederiz.

Sayn Yasar Oztiirk I~ .
Sanayi Boigeleri Genel Madtrlog, Daire Bagkani glaud:o T9masn
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlg ountry Director

Ek 1: Proje Uzatimi Kapak Sayfasi (iki kopya)
Ek 2: Proje Yorotme Kurulu Toplanti Notlan ve Katihimc Listesi (iki kopya)
Ek 3 : Degisiklik No:1 (iki kopya)

UNDP in Turkey | Yildiz Kule, Yukan Dikmen Mah, Turan Giines Bulvan No: 106, Cankaya, Ankara, 06550 Turkey
Tel: {90-312) 454 1100 | Fax: (90-312) 496 1463 | www.tr.undp.org



BM Kalkinma Program
Tiirkiye - Ankara

Milkafakat Numarasi: 00098690

Miikafakat Baghg: OSB’lerde Teknoloji Kullanimintn tyilestirilmesine
Y6nelik Model Gelistirme Projesi

Donir Odenek Miktar (USD)
Baslangic Yili: 2016

TUR 30071 Program Maliyet Paylagsinu 500,000.00
Bitis Yilr: 2018

Toplam Biit¢e (2016-2018) 500,000.00
Sorumlu taraflar: Toplam Gider (26 Mart 2018'ten itibaren) 138,283.07
(Yilriitiicii taraf); UNDP Kalan Biitge 361,716.93

Toplam Biitce (2016-2018) 500,000.00

{Uygulayer taraf): Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanhf

Revizyon Tipi: Bltge Arunmsiz Proje Siiresi Uzatimi

Kisa Tanim:

Ydnlendirme Kurulu Oyelerinin karan Ozerine, Coklu Yili Calisma Plami’ndaki ilgili aktiviteleri gergeklegtirebilmek icin proje ek maliyet
olamadan 31 Arahk 2018 tarihine kadar uzanlacakur. Dlizenlenmis Coklu Yilh Cahsma Plam ve ilgili Yonlendirme Kurulu toplanti notlan
ektedir,

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanhg: tarafindan kabul edildi.

Claudio Tomasi
Country Director
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Birlesmis Milletler Kalkinma Programi tarafindan kabul edildi.




DEGISIKLIiK NO:1
PROJE DOKUMANI iCiN
BIRLESMIS MILLETLER KALKINMA PROGRAMI
VE
BiLiM, SANAYI VE TEKNOLOJi BAKANLIGI
ARASINDA
BIRLESMIS MILLET GELISME PROGRAMI ile BiLiM, SANAYI VE TEKNOLOJI BAKANLIGI

arasinda imzalanan 29 Eyliil 2016 tarihli Proje Belgesine atifta bulunulmaktadir.

* Yukanda belirtilen Proje Belgesi'nin Madde 7 Cok Yill Calisma Plani uyarinca; anlasma asagidaki
degisiklikleri yansitacak sekilde degistirilmistir:

1) Madde 7 Cok Yilli Calisma Plam
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OSB’lerde Teknoloji Kullammimin Iyilestirilmesine Yénelik Model Gelistirme Projesi

02 Subat 2018 Proje Yiiriitme Kurulu Toplanti Notlar:

_Tarih / Yer

02.02.2018 / Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanliji

_Zaman

14:30 - 16:30

Toplant Tiirii

Proje Yiiriitme Kurulu

Katihmeilar

Sayin Yasar Oztiirk, BSTB
Sayin Metin Demirtiirk, BSTB
Saym Ugur Ozdemir, BSTB
Sayin Mehmet Cansiz, KB
Sayin Seher Alacaci, UNDP
Sayin Pelin Rodoplu, UNDP
Sayin Ceyda Alpay, UNDP
Sayin Pinar Engin, UNDP

Giindem

Proje Aktivitelerinde Son Durum IRl

Proje Saha Caligmas: Cikular UNDP

Gelecek Calismalara Oneriler UNDP, BSTB, KB

Diger Konular UNDP, BSTB, KB

Toplanh Ak

» Sayin Yasar Oztrk'Gn iyi dileklerini sunmasi ile toplanti baglamis ve UNDP Programdan

Sorumlu Temsilci Yardimcisi Sayin Seher Alacaci hem Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanhg’'min (BSTB) hem de Kalkinma Bakanlidinin (KB) projeye olan katki ve
desteklerinden dolay! tesekkurlerini iletmistir. Bu toplantinin projenin ve Organize Sanayi
Bolgeleri'nin (OSB) ihtiyaglarini giderme konusundaki sonraki adimlanint belirlenmesi
konusundaki 6nem vurgulanmistir.

Sayin Mehmet Cansiz, 6ntimizdeki donemdeki proje gahgmalannin  OSB'lerin
verimliligine olumlu katkisi olacadi igin projenin ve toplantinin énem arzettigini belirtti.
Sayin Seher Alacaci projenin OSB ihtiyaglarini belirlemesinin ardindan séz konusu
ihtiyaglara godre yeni proje ortakliklarinin BSTB ve KB ile birlikte devam edilmesinin
&nemini vurgulamigtir. Belirlenecek ihtiyaglara gére UNDP'nin hangi konularda destek
olabileceginin belirlenmesinin faydah olacag) konugulmustur.

UNDP Portfy Yoneticisi Sayin Pelin Rodoplu hem KB'na hem de BSTB'na yil igindeki
tim katkilar igin tegekkar edip, projenin OSB dizeyinde ihtiyag analizi model geligtirimesi
icin verimlilik, teknoloji ve yenilikgilik agisindan veri sunmasinin dnemini vurgulad:. S6z
konusu veriler ile betimsel ekonometrik analizler yapilarak etki degerlendiriimesi ve ihtiyag
analizi konusunda bulgulara ulagilidigi belirtiimistir.

UNDP Proje Ytneticisi Sayin Ceyda Alpay simdiye kadar saha ziyaretinde bulunufan 12
OSB'den elde edilen verilerin detaylanni ve elde edilen 8n bulgulan toplanti katilimcilan
ile paylagmigtir.

Ulagilan bulgulara istinaden, OSB hizmetlerini geleneksel hizmetler (altyapi, acil hizmet
vs.) ve yenilikgi hizmetler olarak ikiye ayirdigimizda, firmalarin geleneksel hizmetlerden
memnuniyeti gdze garparken yenilikgi hizmetlerden ise memnuniyetsizligi on plana
glkrigtir. Ayni hizmetlerin gerekliligi soruldugunda ise firmalar bu hizmetlerin de gok
gerekli oldugunu vurgulamiglardir. Anket verilerine gtire firmalarin yenilikgilik konusunda
OSB yobnetimlerinden gok yararlanamadidi sonucuna istinaden OSB y6netimlerinin
teknoloji konusunda bilinglendirilmesi gerektigi konusulmustur.

0SB ihtiyaclan arasinda teknik lise ve kres ihtiyacinin dikkat gektigi sonucu toplanti
katlimeilar ile paylasimigtir.

Planianan ve sonradan OSB bulgulari, galistay ve odak grup toplantilarina gore tekrar
sekillendiriimesi_planlanan OSB modelleri toplanti katihmcilarina sunulmustur. OSB

-




yonetimlerinin Anonim $irket (AS) yapisina evriimesini ifade eden Model 3,0SB yonetim
yapisinin tiirk ticaret kanuna tabi olmamasi dolayist ile kazanilimig olan esnek yapisinin
bu model ile kaybedilece§i ybniindeki kaygt ifade edilmistir.

Ziyaret edilen 12 OSB'nin Bdlge Mudurleriyle model tartigmasi gergeklestirilebilecedi
onerilirken toplamda 100 katlimeciyl gegmeyecek, OSB yénetimleri, firma temsilcileri ve
ekosistem aktorlerinin katlimiyla bir sentez galigtay: yapiimasi da nerilmistir.

Sayin Seher Alacaci, UNDP onceliklerinden biri olan kadimin gliglenmesi konusunun da
projeye entegre edilmesinin dnemini vurgulamigtir,

Projenin ikinci bilegeni olan pilot galigmasinin belirflenecek olan bir model Gzerinden
ve/veya 4 model iginde kolaylastirics unsurlari igeren alternatifler (izerinde yogunlagarak
yapilabilecedi belirtilmigtir. Bu agamadaki yol haritasina galistayin sonunda belirlenecek
olan ihtiyaglara istinaden karar vermenin daha dodru bir ytntem olabilecegi
vurgulanmistir.

Projenin kapasite geligtirme bileseni kapsaminda farkli finansal mekanizmalarda
degerlendirilmek zere 3 farkh proje dokumani yazmak tizere bir uzman mobilize edildigi
ve caligmalara baglandigi belirtilmistir.

Kalkinma Bakanhgi projenin ilerletilebilecegini ve ileriki ddnemlerde ayni yontemle destek
modeline dogru gidilebilecedini belirtmistir,

Befirlenecek olan modelin her OSB igin uygun olmayabileceli ve OSB'leri kategorize
edebilecek bir aracin siniflandirma konusunda yardime olabilecedi vurgulanmigtir. Her
OSB'nin de bir déntugtm slrecine dahil olmak istemeyebilecedi gz ¢nlne alinarak
OSB'lerin  fayda  saglayabilecekleri tesvik  mekanizmalarinin uygufamay!
kolaylastirabilecedi konusulmustur,

Kurgulanacak olan OSB modelinin ve ttm proje bulgulanmin Ekim 2018 sonu itibari ile
tamamlanmig olmasi gerektigi Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakaniigh tarafindan
vurgulanirken Kalkinma Bakanhdi da daha sonraki uygulama adimlanna karar verimesi
icin bulgulann Ekim 2018 itibari ile tamamlanmig olmas gerektiginin dnem arz ettigini ifade
etmigtir. Dolayisiyla baglangigta 31 Mayis 2018 itibariyle tamamianmasi planlanan
Projenin 31 Ekim 2018 tarihine kadar uzatilmasi gindeme gelmistir.

Projenin kapasite gelistirme galismalarninin secilen modele istinaden belilenmesinin daha
faydal olabilecedi vurgulanmstir,

Kararlar

A4

Sentez cabstay! icin bir konsept notun, beklenen katthmcilarin, planlanan tarihin,
beklenen sonuglarin neler olacag: ve diger detaylar BSTB ile paylasilacaktrr.

Sayin Mustesar'a saha galigmalarini ve bulgulart dzetleyen sunum yapilacaktir. Yurtdigi
gahgma gezisinin yer ve tarihine bu toplantidan sonra karar verilecektir.

Kapasite geligtirme ve pilot caigmalar bilegenleri yol haritalarina ¢aligtaydan sonra
belirlenecek olan OSB modeline gére karar verilecektir.

Projenin 31 Ekim 2018' e kadar uzatiimasi éngérilmustar

_Y;inlacaklar

Sorumlu Taraf | Takvim

Sentez calistay1 konsept notu BSTB ile paylasilacaktir. UNDP Subat 2018

Saha caligmalarimi ve bulgulan &zetleyen sunum BSTB | UNDP Subat 2018
ile paylagilip daha sonra Sayin Miistesar’a sunum igin
tarih talep edilecektir,

BSTB tarafindan belirlenecek olan tarihte Sayin | UNDP Subat 2018
Miistesar’a saha caligmalarim ve bulgularmi igeren
sunum yapilacaktir.

Ekler

1. Katilimei Listesi
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